

# Geothermie Gauting – aktueller Stand

## Öffentliche Gemeinderatssitzung Gauting

Rathaus Gauting, 18.07.2023



Geothermie  
Gauting

## PROJEKT BETEILIGTE

### Geothermie Bohrkonsortium und Betreiber Geothermie



- Silenos Energy Interkommunal ist eine Tochterfirma der Strabag AG mit weiteren Partnern
- Geothermie Bohrkonsortium und Betreiber Geothermie
- Künftiger Wärmelieferant für den Flughafen Oberpfaffenhofen und die Gemeindewerke Gilching

### Wärmenetzbetreiber und Wärmelieferant




- Langfristiger Wärmepartner der Gemeinde Gauting und Wärmenetzbetreiber in Gauting
- Versorger für Redundanz und Spitzenlast in Gauting



- Gestattungsvertrags-Partner mit Ansprechpartner und Entscheidungskompetenz
- Wärmeabnehmer bei kommunalen Liegenschaften
- Unterstützer und lokales Sprachrohr für das Projekt
- Schnittstelle/ Sprachrohr zu Anwohnern
- Bereitstellung von Flächen (Netz, Speicher, Redundanz)

# PRINZIPIESKIZZE DER WÄRMEVERSORGUNG GAUTING



## JÜNGSTE MASSNAHMEN VON GEOTHERMIE GAUTING


- Notarielle Beurkundung im März 2023 der Gesellschaften
- Fortlaufende Erfassung der Interessensbekundungen an Geothermie von Privatpersonen, von Hauseigentümergeinschaften und von Unternehmen
- Aktualisierung der Homepage
- Planung des Trassennetzes innerhalb des Ortes
- Abstimmung Wärmeliefervertrag Geothermie Gauting mit SILENOS
- Abstimmung mit Nachbarkommunen

## KÜNFTIGE MASSNAHMEN VON GEOTHERMIE GAUTING


- Weitere Konkretisierung des Ortsnetzes
- Automatisierung von Interessenbekundungen
- Antragstellung BEW-Förderung
- Informationskampagne
  - Hauswurfsendung (angedacht)
  - Bürgerinfoveranstaltung / Energietag Würmtal (angedacht)
  - Berichterstattung Ausschüsse / Gemeinderat



Verbindung zu SILENOS




Hauptwärmeabnehmer /  
Ankerkunden westlich der  
Bahngleise



Hauptwärmeabnehmer /  
Ankerkunden im Zentrum  
Gautings






## Ankerkunden in Gauting




Bis zum heutigen Tag sind  
knapp 200  
Interessensbekundungen  
eingegangen.

Die meisten Interessenten  
befinden sich bisher im  
Westen Gautings

# PROJEKTZEITPLAN





Geothermie Gauting verfolgt die Absicht sämtliche Siedlungsbereiche im Gemeindegebiet an das innerörtliche Fernwärmenetz anzuschließen. Auf Grund der zahlreichen Variablen im Projekt (siehe nachfolgende Folie Nr. 13) die von Geothermie Gauting nicht selbst beeinflusst werden können, muss leider von der Bekanntgabe eines konkreten Zeitfensters der Erschließung Abstand genommen werden. Die nicht eingefärbten Bereiche sollen ebenso mit Fernwärme erschlossen werden, auch wenn sie noch nicht eingefärbt sind.

Trassenausbau -  
Wärmelieferung erfolgt nach  
dessen Fertigstellung

Asklepios Klinik – 2 HJ 2025

Ammersee Str. Süd  
– 2 HJ 2025

Ammersee Str. Nord West  
– 2 HJ 2025

Ammersee Str. Nord Mitte  
– 1 HJ 2026

Schulzentrum  
– 2 HJ 2026


Ammersee Str. Nord Ost  
– 2 HJ 2026

Bahnunterführung  
– 2027

Zentrum Gauting  
– 2027


Östlich der Bahn  
– ab 2 HJ 2027

## FOLGENDE VARIABLEN SIND ZU BEACHTEN



Förderkulisse auf Landes- und Bundesebene!  
(Gibt es Anpassungen bei den staatlichen Förderungen?)

Prozessgeschwindigkeit bei weiteren Behörden!  
(Wie schnell bearbeiten weitere Behörden dieses Vorhaben?)




Preisniveau von Energieträgern!  
(Wie verläuft der weitere russische Angriffskrieg in der Ukraine?)



Baufortschritte am Trassennetz!  
(Ereilt uns auch hier ein Mangel an Personal und Material?)

Parallele Bauvorhaben!  
(Lassen sich parallele Bauvorhaben (Ammerseestraße, Unterführung) synchronisieren?)



Interessenbekundungen aus der Bevölkerung!  
(Kann die bisher vorgebrachte Nachfrage aus der Bevölkerung skaliert werden?)

Kooperationsbereitschaft der Grundstückseigentümer!  
(Sind die Eigentümer von relevanten Flurstücken verhandlungsbereit?)



# Geothermie Gauting

Bei Interessensbekundungen und Rückfragen zur Geothermie wenden Sie sich bitte an:  
[post.geothermie@gauting.de](mailto:post.geothermie@gauting.de)